Communal-Correspondenz
STIEFENHOFER.
Herausgeber und Redacteur **Rudolf Stiefenhofer.**
VIII. Josefstädterstrasse 32.

7. Jahrgang. *Druck von Rud. Stiefenhofer.*

285

№ 268

Wien, Samstag 24. Juli 1897.

Städtische Gaswerke. Die Arbeiten für den Bau städtischer Gaswerke schreiten rüstig vorwärts, nachdem mit Rücksicht auf die günstigen Witterungsverhältnisse des letztverflossenen Winters und ungeachtet der außerordentlich schwierigen Untergrundverhältnisse auf dem Bauplatze der städtischen Gaswerke in Simmering die Fundirung rasch ausgeführt werden konnte. Bei den Gasbehältergebäuden sind bisher 46.600 Cubikmeter Erdreich ausgehoben, 21.400 Cubikmeter Ziegelmauerwerk, 15.500 Cubikmeter Betonwerk hergestellt, dann 22.000 Kilogramm Schließen angebracht und für die Verstärkung des Fundaments 230.000 Kilogramm eiserne Träger eingebettet worden. Aus dem Aushubmaterial bei den Behältergebäuden wurden 10.000 Cub. M. Sand gewonnen, welcher bei der Herstellung des Mauerwerkes und des Beton zur Verwendung gelangte. Bei zwei Gasbehältern ist das Montirungsgerüste für die Dächer fertig gestellt und mit der Montage der Eisenconstruction bereits begonnen worden, nachdem das einschlägige Bassinmauerwerk fertig gestellt ist. Das Bassinmauerwerk hat eine Höhe von 12 M. und ragt 8 M. über das bestehende Terrain heraus. Jeder Behälter wird zur Füllung mit Wasser und zum Absperren der Behälterglocken 430 Cub. M. Wasser erfordern. Für die Dachconstruction der zwei in der Montirung befindlichen Behältergebäude sind 260.000 Kilogr. Eisen übernommen und auf Bauplatze deponirt.

Beim Ofenhause ist die eine Hälfte des Mauerwerkes vollendet und somit die programmgemäß in diesem Jahre herzustellende Arbeit schon jetzt ausgeführt. Es wird nunmehr zur Herstellung der erst für das nächste Jahr projektirten zweiten Hälfte des Ofenhauses geschritten werden und steht bei günstiger Witterung die Vollendung des Ofenhausmauerwerkes im Rohbau noch heuer zu erwarten. Es wurden beim Ofenhause 20.000 Cub. M. Erdmaterial ausgehoben und an anderer Stelle wieder angeschüttet, 16.000 Cub. M. Mauerwerk und 1100 Cub. M. Beton ausgeführt. Zwei Drittel der in diesem Jahre programmmäßig herzustellenden Eisenconstruction sind bereits fertig montirt und wird auch der für das nächste Jahr beabsichtigte Theil des Dachstuhles heuer noch vollendet werden. Montirt sind bereits 550.000 Kilogr. Eisenmaterial und ist die Eindeckung dermalen im vollen Zuge. Die Rohlegungsarbeiten im II. Bezirke sind abgeschlossen und wurden 30 Tage vor dem projectirten Endtermine vollendet. Die Rohlegungsarbeiten in der inneren Stadt sind noch in der Ausführung begriffen; doch sind ~~diese~~ Arbeiten gegen das Program ~~um~~ circa 10% zurück.

Gemeinderaths-Ergänzungswahl.

Im Bezirke Alsergrund, woselbst durch Rücktritt ein Gemeinderathsmandat erledigt war, wurde der Schuhmachermeister Adolf Kaspar zum Gemeinderathe gewählt.

(...städtischer Gaswerke.) Die Gascommission hat gestern unter dem Vorsitze des Herrn Dr. Lueger eine Sitzung abgehalten, in der die Herstellung der [illegible]anlagen für das [illegible] der städtischen Gaswerke dem [illegible] übertragen wurde. Das [illegible] Project für die [illegible] Anlage wurde genehmigt und beschlossen, wegen Herstellung dieser mit [illegible] 950 [illegible] veranschlagten Arbeiten eine öffentliche schriftliche Offertverhandlung für den 31. August [illegible] Uhr Vorm. auszuschreiben. Ebenso wird in den nächsten Tagen die Offertverhandlung für die Rohrlegungsarbeiten bei den [illegible] III. Bezirk Landstraße [illegible] 135.192 [illegible] Kosten veranschlagt [illegible] ausgeschrieben. Die [illegible] arbeiten auf unserem [illegible] [illegible] Gaswerke [illegible] Pietro Calderato und Jacob Panozza übertragen.

Bürgerrecht. Das Bürgerrecht der Stadt Wien wurde verliehen den Herren: Karl Schreiner, Glaser; Johann Gillhart, Ledergalanteriewaren-Erzeuger; Josef Zambiro, Wagner; Ignaz Girardelli, Gemischtwarenhändler; Anton Cidlak, Holzhändler; Johann Trauner, Gastwirth; Johann Bartoschek, Uhrmacher; Ludwig Bubel, Kaffeebrenner; Johann Jedlicka, Schneider; Franz Ligowsky, Stock[illegible].

(Sitzungen im Rathhause.) Der Stadtrath wird in der kommenden Woche 4 Sitzungen abhalten und zwar am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag Vormittags 10 Uhr. – Der Gemeinderath hält keine Sitzung ab.

Eine Verbindung zwischen Hütteldorf und Hacking. Die Bewohner der Sommerfrische Hacking machen alle möglichen Anstrengungen, damit eine ordentliche Verbindung zwischen Hütteldorf und Hacking über die Wien hergestellt werde. Seitens der Stadtverwaltung wurde die jetzige Magdalenenbrücke ausersehen, beim Hütteldorfer Bahnhofe aufgestellt zu werden, sobald die an ihrer Stelle im Bezirke Mariahilf bestehende Einwölbung der Wien durchgeführt ist.

(Umlegung des [illegible] Canals.) Wegen Umlegung des [illegible] Canales zwischen [illegible]gasse und [illegible] [illegible] unter der [illegible] [illegible] politische Begehung [illegible] findet [illegible] Verhandlung am [illegible] den 4. Aug. 1899 unter der Leitung des [illegible] Statthalterei-Secretärs Herrn [illegible] [illegible] die bezüglichen Projectsbehelfe [illegible] bis [illegible] (... [illegible]) während der [illegible] Amtsstunden zur Einsichtnahme auf.